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Präsentation am 12.09.2023
vor dem Betriebsausschuss des Landkreises Vechta



• Bisheriger Baufortschritt
• Geplanter Projektzusammenschluss Ausbau 1 und 2
• Historie zu Ausbau 1 und Ausbau 2
• Ergebnisse der vergangenen Abstimmungen ateneKOM
• Ergebnisse der aktuellen Abstimmung ateneKOM

vom 12.07.2023
• Diskussion

Agenda

212.09.2023



Bisheriger Baufortschritt

312.09.2023



Baulos 1 Holdorf

12.09.2023 4

Ges. Tiefbau: ca.: 51,8 km 
Fa. Osterhus
Tiefbau abgeschlossen
Innenbereiche POP 5 und POP7

Hausanschlüsse
Gesamt 333
Vertrag 225
Fertig 225



Baulos 3 
Dinklage Holdorf Lohne Nk-Vörden Steinfeld

5

Gesamt Tiefbau: 92,3km
Fa. August Hotze Oldenburg
Tiefbau abgeschlossen
Aussenbereiche POP 5 und POP7

Hausanschlüsse
Gesamt 422
Vertrag 333
Fertig 333

12.09.2023



Baulos 4 Vechta Bakum Lohne

6

Gesamt Tiefbau: ca.: 142km 
Fa. Allinq

Trassenbau fertig gestellt 

Hausanschlüsse
Gesamt 1682
Vertrag 1105
Fertig 1105
An Vodafone 1095

12.09.2023



Baulos 5 Holdorf Nk-Vörden Damme

7

Gesamt Tiefbau: ca.: 225km 
Fa. Lüders / Soltau 

durchgeführter Tiefbau: 154,2 km

Hausanschlüsse
Gesamt 2144
Vertrag 1531
Fertig 663

Mangelhafte Arbeit der Baufirma:
Setzt sich fort vom Baulos 8
Ergebnis offenes Kündigungsverfahren durch den AG

12.09.2023



Baulos 6 Visbek Goldenstedt Vechta

8

Gesamt Tiefbau: ca.: 169km 
Fa. Aytac / TBG Bau

Tiefbau abgeschlossen

Hausanschlüsse
Gesamt 1748
Vertrag 1264
Fertig 1144
An Vodafone 634

12.09.2023



Baulos 7 Lohne Holdorf Steinfeld

9

Gesamt Tiefbau: ca.: 219km 
Fa. Aytac / Furkan Bau

Bereits durchgeführter Tiefbau:  175km

Hausanschlüsse
Gesamt 1548
Vertrag 1202
Fertig 347

12.09.2023



Baulos 8 Bakum Lohne Dinklage

10

Gesamt Tiefbau: ca.: 181km 
Fa. Lüders / Soltau 

Bereits durchgeführter Tiefbau:  28,7 km

Hausanschlüsse
Gesamt 1332
Vertrag 973

Kündigung ausgesprochen

12.09.2023



Baulos 8.1 Bakum Lohne Dinklage

11

Gesamt Tiefbau: ca.: 147km 

Hausanschlüsse
Gesamt 1332
Vertrag 973

Neue Ausschreibung in Vorbereitung

12.09.2023



Baulos 9 Vechta Goldenstedt

12

Gesamt Tiefbau: ca.: 161km 
Fa. Westenergie 

Bereits durchgeführter Tiefbau:  114 km

Hausanschlüsse
Gesamt 1830
Vertrag 1219
Fertig 84

12.09.2023



Baulos 10
Holdorf Dinklage Lohne Nk-Vörden Steinfeld

13

Gesamt Tiefbau: ca.: 52 km 
Baufirma HVF

Bereits durchgeführter Tiefbau:  48 km

Hausanschlüsse
Gesamt 337
Vertrag 228
Fertig 170

12.09.2023



Geplanter Projektzusammenschluss Ausbau 1 und 2

1412.09.2023



Historie zu Ausbau 1 und Ausbau 2:

Ausbau 1
Förderantrag: 28.10.2016
Förderbescheid: 21.03.2017
Abstimmungen ateneKOM: 19.12.2019
Baubeginn: 28.07.2020
Abstimmungen ateneKOM: 14.12.2020
Abstimmungen Nbank: 12.01.2021

Abstimmungen ateneKOM: 13.07.2023

1512.09.2023

Ausbau 2
Förderantrag: 10.05.2019
Förderbescheid: 20.08.2019
Abstimmungen ateneKOM: 19.12.2019

Abstimmungen ateneKOM: 14.12.2020 
Abstimmungen Nbank: 12.01.2021
Baubeginn: 28.01.2021
Abstimmungen ateneKOM: 13.07.2023



Ergebnisse der vergangenen Abstimmungen ateneKOM:

ateneKOM 17.12.2019: Vorstellung der Projekte Ausbau 1 und Ausbau 2 unter 
Leitung von Landrat Winkel, ateneKOM: Nutzung der 2 Fördertöpfe 

ateneKOM14.12.2020: ateneKOM: „Wichtig ist die klare Zuordnung der 
Ausgaben und Einnahmen pro Förderprojekt. Bei Beantragung des finalen 
Förderbescheids und bei der Abrechnung müssen die Kosten klar getrennt 
dargestellt sein.“

1612.09.2023



Ergebnisse der aktuellen Abstimmung ateneKOM vom 12.07.2023:
1. Hohe Wertschätzung für die aufwendige Abrechnungstrennung der Ausbaustufen 1 und 2 

durch die BIB TECH
2. Die Aufwendungen für die Trennung der Ausbaustufen 1 und 2 bei der Abrechnung sind zu hoch, 

es muss nach neuen Wegen gesucht werden: Vorschlag Projektzusammenlegung Ausbau 1 und 2
3. Der Vorschlag der ateneKOM-Besprechungsteilnehmer auf Projektzusammenlegung wurde von der 

Geschäftsführung der atenKOM am 13.07.2023 bestätigt
4. Abschlussdokumente für die Fördervorhaben Ausbau 1 und Ausbau 2 vorbereiten, dann Stellung 

eines neuen Projektantrages mit kompletten zusammengelegten GIS-Netzplan-Daten
(aktueller Stand: KW38-Daten Nachforderungen Ausbau 1 fertig, KW39- Daten Nachforderungen Ausbau 2 
fertig, dann Arbeit der ateneKOM)

5. Keine Zusammenlegung mit Ausbau 3 möglich, da dies die Graue-Flecken-Förderung betrifft im   
Gegensatz zur Weißen-Flecken-Förderung der Ausbaustufen 1 und 2 mit anderen Förderauflagen 

12.09.2023



Diskussion:

1812.09.2023



Netzkontor Gruppe und/oder deren Mitarbeiter:innen erbringen weder rechtliche noch steuerliche
Beratungsleistungen und schließen die Haftung für jede erdenkliche Fragestellung explizit aus.

 Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Präsentation drucken 

19

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Kontakt:

Dr. Hans Peter Schöne
Bassenbrink 11a 
31552 Rodenberg

Phone: +49 5723 98961-61
Mobile:          +49 176 238 24 118 
E-Mail: schoene@bibtech.de
Homepage: www.bibtech.de

12.09.2023


