



**- Betriebsausschuss Breitbandinitiative -
- 18. Wahlperiode -**

An die
Mitglieder des Betriebsausschusses
Breitbandinitiative

Nachrichtlich
an alle Kreistagsabgeordneten
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Protokoll

**über die 15. Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes "Breitbandinitiative
Landkreis Vechta" am 03.06.2025**

Anwesend:

Herr Tobias Gerdesmeyer
Herr Peter Harpenau
Herr Eckhard Knospé
Frau Sabine Meyer
Herr Hubert Pille
Frau Martina Spille
Herr Holger Ziefus

Vertretung für Herrn Walter Goda

Vertretung für Herrn Heinz Hanken

Entschuldigt:

Herr Martin Fischer
Herr Walter Goda
Herr Heinz Hanken
Herr Heiner Thölke

entschuldigt
entschuldigt
entschuldigt
entschuldigt

Hinzugezogen:

Herr Holger Böckenstette
Frau Larischa Espelage
Herr Markus Fischer
Herr Hartmut Heinen (stellv. Vorsitzender)
Frau Sabine Hey

Betriebsleiter

Sodann wird folgende Tagesordnung behandelt:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die 14. Sitzung des Betriebsausschusses Breitband am 04.03.2025
5. Mitteilungen des Landrats
6. Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau im Landkreis Vechta
7. Jahresabschluss 2023 Eigenbetrieb Breitbandinitiative Landkreis Vechta (031/2025)

- - - - -

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

Herr Landrat Gerdesmeyer eröffnet die Sitzung um 17.00 Uhr und begrüßt alle Anwesenden.

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

3. Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung der heutigen Sitzung wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Niederschrift über die 14. Sitzung des Betriebsausschusses Breitband am 04.03.2025

Die Niederschrift über die 14. Sitzung des Betriebsausschusses vom 04.03.2025 wird mit einer Enthaltung genehmigt.

5. Mitteilungen des Landrats

Keine.

6. Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau im Landkreis Vechta

Anhand einer PowerPoint-Präsentation berichtet Betriebsleiter Markus Fischer zum aktuellen Ausbaustand.

Im Baulos 5.1 ist der Auftrag nun an die Fa. Punzel aus Stendal erteilt worden. Das Bauanlaufgespräch hat bereits stattgefunden und die Materialbestellung wurde ausgelöst. Der Baustart ist, sofern es nicht zu Verzögerungen kommt, für Juni 2025 geplant. Eine Herausforderung werden die bereits verlegten Bestandsrohre und die Frage der möglichen Nutzung werden.

Im Baulos 8.1 sind aktuell 440 Hausanschlüsse von insgesamt 974 gebaut. Das Bauzeitenende ist weiterhin für Juni 2026 geplant. Im Juli dieses Jahres gehen voraussichtlich die ersten fertigen Anschlüsse an Vodafone. Anfang des Jahres hatte die Fa. Punzel Probleme mit dem Nachunternehmer der Horizontal-Bohranlagen, welcher unerwartet die Baustellen verlassen hatte. Mittlerweile sind jedoch aktuell bis zu fünf Horizontal-Bohranlagen im Einsatz, um den Bauzeitenrückstand aufzuholen.

Im Baulos 9 ist der Tiefbau nun abgeschlossen. Es stehen jetzt noch Glasfasermontagetagearbeiten an. Die ersten komplett erstellten Parzellen sind an Vodafone übergeben. Bis November 2025 sollen alle Anschlüsse an Vodafone zur Freischaltung übergeben werden.

Im Baulos 11 (Endausbau) wurden bisher 61 von 230 gebuchten Hausanschlüssen gebaut. Mit dem beauftragten Bauunternehmen ist abgestimmt, dass vorrangig Hausanschlüsse in den bereits komplett fertig gebauten Baulosen 1, 3, 4, 6, 7, 9 und 10 die Hausanschlüsse hergestellt werden, um die Kunden schnell an das Netz zu bekommen.

Bei der „Graue-Flecken“-Förderung (Ausbau 3) ist die Adressprüfung mit den Kommunen sowie dem Planungsbüro abgeschlossen und die Genehmigung zur Erhöhung der Adresszahl seitens aconium wird aktuell eingeholt. Die bisher vorgesehenen Förder-Adressen wurden u. a. durch die nicht mehr von Vodafone gebauten Eigenwirtschaftlichen Adressen (EWA) ergänzt. Aufgenommen wurden alle ehemaligen EWA-Adressen, die förderfähig sind (unter 100 Mbit/s). Im nächsten Schritt steht nun die Veröffentlichung der Betreiber-Ausschreibung im Juni 2025 an. Diese kann, auch ohne das die Adressen endgültig durch aconium genehmigt sind, bereits erfolgen. Auf Nachfrage schätzt Herr Fischer das Bauende des Ausbau 3 auf Ende 2027, wenn alle Meilensteine ohne Verzögerungen erreicht werden.

Herr Fischer berichtet ebenfalls über die Ende Mai erfolgte Mobilfunk-Messwoche. Es handelt sich um eine Initiative der BNetzA, die vom Landkreis in Zusammenarbeit mit der aconium GmbH unterstützt wird. Ergebnisse dazu liegen aktuell noch nicht vor. Die Messwoche findet einmal jährlich statt. Die Breitbandinitiative hat diese Aktion aktiv beworben und versucht, durch verschiedene Multiplikatoren wie Kommunen, Universität, Feuerwehren u. ä. die Teilnehmerzahl zu erhöhen. Die Daten für den Landkreis Vechta werden baldmöglichst von aconium ausgewertet, um daraus weitere Maßnahmen für den Landkreis zu entwickeln.

7. Jahresabschluss 2023 Eigenbetrieb Breitbandinitiative Landkreis Vechta (031/2025)

Die wichtigsten Zahlen des Jahresabschlusses 2023 werden von Frau Hey erläutert.

Insgesamt weist der Jahresabschluss 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 70.569,93 € aus.

Der Verlustvortrag aus den Vorjahren beträgt 244.443,79 €.

In 2023 sind weniger Zuwendungen eingegangen, da die endgültigen Bescheide noch nicht vorlagen und die Höchstsumme aus den vorläufigen Bescheiden bereits abgerufen war. Auf Nachfrage teilte Frau Hey mit, dass auch zukünftig ein Fehlbetrag zu erwarten ist. Die Pachteinnahmen werden auch zukünftig die Ausgaben nicht decken.

Die MSH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Lohne, hat den Jahresabschluss ohne Einwendungen geprüft. Der Prüfungsvermerk wurde den Ausschussmitgliedern im Vorfeld der Sitzung zur Verfügung gestellt. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta schließt sich mit Bestätigungsvermerk vom 26.05.2025 diesem Prüfungsergebnis an.

Sodann beschließt der Betriebsausschuss einstimmig:

Dem Kreistag wird vorgeschlagen zu beschließen:

„Der Jahresabschluss 2023 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 für den Eigen-betrieb Breitbandinitiative Landkreis Vechta werden festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag in einer Höhe von 70.569,93 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Für den Jahresabschluss 2023 wird dem Betriebsleiter Entlastung erteilt.“

Ende der Sitzung: 17:45 Uhr

Vechta, 10.06.2025

Gerdesmeyer
Landrat

Espelage
Protokollführerin