
TOP 10:
K271, Brücke Dümmerrandkanal

Zustand und Planung
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Übersichtskarte
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Lageplan
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Ansicht Bestand
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Brückenprüfungen gem. DIN 1076 

Kreis-
straße km Bauwerk Baujahr Brücken-

klasse HP 2012 EP 2015 HP 2018 HP 2021 HP 2022 HP 2023

271 km: 6,380
Unterführung 
des Dümmer 
Randkanals

1989 30/30 2,3 2,3 2,4 2,8 3,0 3,9
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Schadensbilder
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Schadensbilder
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Schadensbilder
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Schadensbeurteilung / Konsequenz

• Brückenüberbau muss komplett erneuert werden

• Vorhandene Pfahlgründung ausreichend, vorab 
zusätzliches Bodengutachten erforderlich

• Auflagerbänke können saniert und verstärkt werden

• Neue Stahl-/Betonkonstruktion erforderlich, 
Lasterhöhung auf 40 to möglich

• ABER: Verbreiterung für Fußgänger/Radfahrer aus 
statischen Gründen kritisch
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Weiteres Vorgehen

• Problem: Parkplatz / Wohnmobilstellplatz / JFZ / Gastronomie
• Feuerwehr/Rettungszufahrt ??

• Abschluss Vorplanung / Bauvarianten / Kostenermittlung Ende 2024

• Entwurfs-/Genehmigungsplanung in 2025

• Bau einer Behelfsbrücke/Überfahrt als Ersatz“umfahrung“ der Bestandbrücke in 2026

• Abbruch und Neubau altes Bauwerk in 2026

• Bau einer separaten Radwegbrücke in 2027


